



ANEXO 18.1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DIRECCIÓN: 1ª Calle 1-56 zona J del Edificio Municipal de San Miguel Petapa
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 Horas
TELÉFONO: 6662-1111
DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CARRERA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMPI)
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DE 2021
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN MARZO 2021

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACIÓN COTIZACIÓN / LICITACIÓN	CONTRATO	SNIP	NOB	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (-HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/03/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°29'15.20" N LONGITUD: 90°33'21.17" O	UC-11-OMP-2020	UC-11-OMP-2020	252672	12647756	Q4,499,975.00	Q4,499,975.00	FONDOS MUNICIPALES	25-abr-21	5,454	95.50	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO.
2	CONSTRUCCIÓN SALÓN PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°31'54.79" N LONGITUD: 90°33'1.40" O	UC-12-OMP-2020	UC-12-OMP-2020	252885	12647772	Q1,999,975.00	Q1,999,975.00	FONDOS MUNICIPALES	26-mar-21	20,599	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN CON TECHO CURVO QUE INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3	AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	CASO CENTRAL, ZONA 1 DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°30'33.90" N LONGITUD: 90°33'36.45" O	UC-13-OMP-2020	UC-13-OMP-2020	257468	12647799	Q3,398,000.00	Q3,398,000.00	CODDE	20-mar-21	720	61.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CACERES SANDOVAL	AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO BÁSICO MEDIANTE AULAS, MEDIANTE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO UTILIZANDO EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE MARCOS RÍGIDOS (VIGAS, COLUMNAS Y LOSAS MACIZAS). TAMBIÉN CONTABA CON UN TECHO CURVO SOBRE LA CANCHA DEPORTIVA EXISTENTE.

Municipalidad de San Miguel Petapa

Departamento de Guatemala



**MUNI
PETAPA**
Trabajando por un municipio moderno

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/03/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
4	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	18 CALLE 22-60 ZONA 7, PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'48.47"N LONGITUD: 90°33'1.44"O	LIC-14-DMP-2020	LIC-14-DMP-2020	257527	12647802	Q1,909,000.00	Q1,909,000.00	CODEDE	20-mar-21	1,251	65.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	MEJORAMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AJILAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS EXISTENTE DE LÁMINAS Y PARALES DE MADERA, ASÍ COMO LA REMODELACION DE LA FACHADA EXTERIOR Y COLOCACION DE CONCRETO EN CANCHA DEPORTIVA.
5	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'21.89"N LONGITUD: 90°32'19.52"O	LIC-15-DMP-2020	LIC-15-DMP-2020	257557	12647810	Q2,080,000.00	Q2,080,000.00	CODEDE	19-mar-21	433	75.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MEDIANTE LA INCORPORACION DE AJILAS EN DOS NIVELES, MODULO DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y REMOZAMIENTO EN GENERAL
6	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°32'24.70"N LONGITUD: 90°32'20.88"O	LIC-17-DMP-2021	LIC-17-DMP-2021	263230	12859400	Q. 1,998,917.00	Q. 1,998,917.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	49.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	PERFORACION DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETAS PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACCOMETIDA ELÉCTRICA.
7	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 4 Y 5 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'57.85"N LONGITUD: 90°32'40.92"O	LIC-18-DMP-2022	LIC-18-DMP-2022	263232	12859419	Q. 1,998,909.00	Q. 1,998,909.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	84.50	CARQUITECTURA & DISEÑO	CARLOS RAÚL MUÑOZ GARCÍA	PERFORACION DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETAS PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACCOMETIDA ELÉCTRICA.

Municipalidad de San Miguel Petapa

Departamento de Guatemala



**MUNI
PETAPA**
Trabajando por un municipio moderno

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTEJACION / LICITACION	CONTRATO	SHIP	NDS	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/03/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
8	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'50.16"N LONGITUD: 90°33'56.07'O	SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'50.16"N LONGITUD: 90°33'56.07'O	LIC-19-DMP-2023	LIC-19-DMP-2023	263233	12859427	Q. 1,996,694.00	Q. 1,996,694.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	77.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETAS PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
9	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'53.78"N LONGITUD: 90°33'56.51'O	SECTOR 9 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'53.78"N LONGITUD: 90°33'56.51'O	LIC-20-DMP-2026	LIC-20-DMP-2026	263928	12859435	Q. 1,997,550.00	Q. 1,997,550.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,615	8.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES SANDOVAL	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETAS PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
10	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Latitud: 14°31'11.19"N Longitud: 90°33'3.87'O	LIC-21-DMP-2020	LIC-21-DMP-2020	252870	12859443	Q. 4,985,750.00	Q. 4,985,750.00	FONDOS MUNICIPALES	29-oct-21	596	47.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO GCHOA IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, DONDE SE REALIZARÁN MEJORAS AL ÁREA DE CANCHAS, MEJORAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL Y DE LA FACHADA PRINCIPAL.
11	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Latitud: 14°31'9.35"N Longitud: 90°32'52.16"W	LIC-22-DMP-2020	LIC-22-DMP-2020	252878	13339900	Q. 7,999,975.00	Q. 7,999,975.00	FONDOS MUNICIPALES	25-ago-21	3,781	30.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CUAL INCLUIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUENTE PRINCIPAL ILUMINADO, BANCAOS SOBRE QUINEL Y OTROS.