



ANEXO 18.1
 INFORMACIÓN GENERAL DE SAN MIGUEL PETAPA
 COORDINACIÓN: 14 julio 2016 *San Miguel Petapa*
 INFORMACIÓN DE ATENCIÓN: 7.00 a 18.00 horas
 TELÉFONO: 6662-1111
 DIRECCIÓN: SAN MIGUEL OBISPO CARRERA
 ENCARGADO DE ACTIVACIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN (DGA)
 PERÍODO DE ACTUACIÓN: 01 al 30 de septiembre de 2021
 CORRESPONSABLE: 30/09/2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN SEPTIEMBRE 2021

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DIRECCIÓN CUARTA	ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES / DETALLES	CONTRATO	IMP	RCS	VALOR CONTRACTUAL	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINANCIERAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CANCELACIÓN (FINIS)	AVANCE (%) AL 30/09/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCIÓN DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD 14°56'42.37" N LONGITUD 90°47'31.17" O	GC-11-000P-2020	201975	1384775	1384775	Q12,979,400.00	Q12,979,400.00	PORCES MUNICIPALES	23-abr-20	30-sep-21	96.7%	RESERVELO CALLES	SUBIEDO MARCELO GONZALEZ ROMERO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON RECONSTRUCCIÓN DE POZO
2	AMPLIACIÓN INSTITUTE MARCO INFES, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	ZONA CENTRAL, ZONA 1 DE LA VILLA HERMINIA, GUATEMALA LATITUD 14°57'33.97" N LONGITUD 90°47'31.17" O	GC-10-000P-2020	217968	1384775	1384775	Q12,979,400.00	Q12,979,400.00	PORCES MUNICIPALES	2-abr-21	30-sep-21	70%	CONSTRUCTORA COMALCA	JOSÉ MATEO CALDERÓN ESCOBAR	AMPLIACIÓN DEL INSTITUTE MARCO INFES PARA RECONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTE MARCO INFES, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
3	CONSTRUCCIÓN POZO ZONA 3 DE VILLA HERMINIA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 9 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMINIA PETAPA, GUATEMALA LATITUD 14°57'33.97" N LONGITUD 90°47'31.17" O	GC-09-000P-2020	201088	1384775	1384775	Q1,887,633.00	Q1,887,633.00	PORCES MUNICIPALES	14-abr-21	30-sep-21	85.83%	CONSTRUCTORA COMALCA	OSCAR AGUIRRE SANCHEZ	CONSTRUCCIÓN DEL POZO MECÁNICO QUE INCLUYA LA TIENDA PARA RECONSTRUCCIÓN DEL POZO DE BOMBEO, CABLEADO AL CABLE, EQUIPO DE BOMBEO, CÁMBIO DEL CÁMBIO, TUBERÍA, CÁMBIO PARA EL RECONSTRUCCIÓN DEL POZO DE BOMBEO Y CABLEADO ELÉCTRICO
4	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2 DE VILLA HERMINIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 2 DE VILLA HERMINIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD 14°57'33.97" N LONGITUD 90°47'31.17" O	GC-05-000P-2020	232879	1384775	1384775	Q1,490,730.00	Q1,490,730.00	PORCES MUNICIPALES	28-abr-21	30-sep-21	86%	EDIFICAR INC MULTISERVICIOS EN OBTENCIONES SOCIOECONÓMICAS	MARCELO AGUIRRE SANCHEZ	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL SECTOR 2 DE VILLA HERMINIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
5	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 3 DE VILLA HERMINIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 3 DE VILLA HERMINIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD 14°57'33.97" N LONGITUD 90°47'31.17" O	GC-08-000P-2020	203275	1384775	1384775	Q1,789,875.00	Q1,789,875.00	PORCES MUNICIPALES	23-abr-21	30-sep-21	93.76%	RESERVELO CALLES	ROBERTO MARCELO GONZALEZ ROMERO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CUAL INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PANTERAS, LUZ, SILLAS, BANCOS, REJES Y OTROS
6	MEJORAMIENTO CARRERA VIAL PARA EL PASAJE DE VEHÍCULOS ZONA 11 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	AVENIDA AVENIDA ZONA 11 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	GC-06-000P-2021	271918	1410180	1410180	Q1,545,000.00	Q1,545,000.00	COBES	5-abr-21	30-sep-21	100.0%	SERVICIOS DE MANUTENCIÓN VIAL	WILLIAM MARCELO GONZALEZ ROMERO	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, SERVIDORAS DE LA ESTRUCTURA DEBERÁN CONECTARSE PARA PODER QUE AL SER REALIZADO ENTRE LAS MANOS Y POR MEDIO LA GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD Y PAVIMENTO DURABLE
7	CONSTRUCCIÓN PASO A NIVEL PARA LA VILLA HERMINIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	INTERSECCIÓN PASADIZO VILLA HERMINIA Y CALLE CALLE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	GC-06-000P-2021	107528	1410180	1410180	Q1,545,000.00	Q1,545,000.00	PORCES MUNICIPALES	15-abr-21	30-sep-21	2.5%	GRUPO BETA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA	ROBERTO MARCELO GONZALEZ ROMERO	CONSTRUCCIÓN PASO A NIVEL, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VILLA HERMINIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA