

Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION EXACTA	IDENTIFICACION CONTRACTUAL / LICITACION	CONTRATO	SMP	NOE	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION (MAY)	REBUDICARER	AVANCE FINCO (%)	IMPRESA (EMPRESA ELECTORA)	RESPONSABLE	COMENTARIOS Y ESPECIFICACIONES COMENTARIO
8	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMINDA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMINDA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	IC-21-OMP-2020	IC-21-OMP-2020	250879	1309403	Q. 4,486,704.00	Q. 4,486,704.00	FONDOS MUNICIPALES	27-ene-22	0%	10.00	RESERVA EN MULTISERVICIO EN CONTRATO, SOCIEDAD ANONIMA	WILMER WILLIAMS ALVARADO OCHOA	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL SECTOR 1 DE VILLA HERMINDA 2, DENTRO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL AREA DE CARRILES, MEJORAMIENTO DEL AREA PAVIMENTADA Y DE LA VIGILANCIA PERMANENTE.
9	MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMINDA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 2 DE VILLA HERMINDA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	IC-21-OMP-2020	IC-21-OMP-2020	250879	1309403	Q. 1,993,075.00	Q. 1,993,075.00	FONDOS MUNICIPALES	27-ene-22	3.7%	85.00	OPIMARILLAS CIVILES	ROBERTO RAMIRO GONZALEZ DOMINICUS	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO EL CUAL INCLUIRA LA CONSTRUCCION DE UN INCIENARIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, PUENTE PEATONAL, ILLUMINADO, BANCOS, JORNELES Y OTROS.
10	MEJORAMIENTO CALLE EN LA ZONA URBANA DE VILLA HERMINDA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	CALLE SAN CARLOS EN LA ZONA URBANA DE VILLA HERMINDA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	IC-05-OMP-2021	IC-05-OMP-2021	200888	1427048	Q95,000.00	Q95,000.00	FONDOS MUNICIPALES	15-ene-21	3.27%	5.00	COMTELLAN	MELTON DARWIN MARQUEZ	MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALIZAS LUZURDO (A.15m) Y BORDILLO