





# Municipalidad de San Miguel Petapa

## Departamento de Guatemala



Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN DACTA	VERIFICACION DE TENDIDOS Y AUTORIZACION	CONTRATO	DMP	IMP	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION (MES)	RENTAS	AVANCE (% DEL INICIO AL 30/06/2022)	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTINUIDAD Y ESPECIFICACIONES CONTINUAS
8	MEJORAMIENTO CALLE EDUARDO GONZALEZ ESPINOSA EN ZONA ENRIQUE PEREZ GONZALEZ Y CALLE PEREZ GONZALEZ EN ZONA ENRIQUE PEREZ GONZALEZ Y CALLE PEREZ GONZALEZ EN ZONA ENRIQUE PEREZ GONZALEZ, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE EDUARDO GONZALEZ ESPINOSA ENRIQUE PEREZ GONZALEZ Y CALLE PEREZ GONZALEZ EN ZONA ENRIQUE PEREZ GONZALEZ Y CALLE PEREZ GONZALEZ EN ZONA ENRIQUE PEREZ GONZALEZ, GUATEMALA	LC-20 COMP-2022	LC-20 COMP-2022	201985	3007000	Q13,306,800.00	Q13,306,800.00	FONDOS MUNICIPALES	4-10-25	6.24	8.73	OSCAR BELLOS CIVILES	ROBERTO MARRO GONZALEZ DONADO	CONSTRUCCION DE PISO MEJORADO CON REFORZAMIENTO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUBTERRANEA LA TUBERIA CONTINUA CON EL ESCAPE Y TUBERIA SUBTERRANEA TAMBIEN OTRAS CONVENIENTES
12	MEJORAMIENTO DE CALLE PRIMAS PEREZ GONZALEZ EN ZONA ENRIQUE PEREZ GONZALEZ Y CALLE PEREZ GONZALEZ EN ZONA ENRIQUE PEREZ GONZALEZ Y CALLE PEREZ GONZALEZ EN ZONA ENRIQUE PEREZ GONZALEZ, GUATEMALA	16A, CALLE Y 16B, AVENIDA DONA Y CAROL JIMARON	LC-20 COMP-2022	LC-20 COMP-2022	201704	1733000	Q890,000.00	Q890,000.00	FONDOS MUNICIPALES	4-10-25	3.00	5.38	OSCAR BELLOS CIVILES	ROBERTO MARRO GONZALEZ DONADO	CONSTRUIR PISO MEJORADO CON REFORZAMIENTO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUBTERRANEA LA TUBERIA CONTINUA CON EL ESCAPE Y TUBERIA SUBTERRANEA TAMBIEN OTRAS CONVENIENTES