

# Municipalidad de San Miguel Petapa

## Departamento de Guatemala



### ANEXO 18.1

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.  
 DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:00 HORAS  
 TELÉFONO: 6662-1111  
 DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CÁMERO  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)  
 PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE ENERO DE 2021  
 CORRESPONDI AL MES DE ENERO DE 2021

### LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN ENERO 2021

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION CONTRATACION/ LICITACION	CONTRATO	SHIP	NOS	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION (RUSIA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/01/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCION POZOS/ ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA LATITUD: 14°50'15.99" N LONGITUD: 90°33'35.82" O	LC-04-DMP-2020	LC-04-DMP-2020	252341	11938993	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	10-Feb-21	2,906	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZALEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA EXTRACCION DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
2	CONSTRUCCION POZOS/ SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°51'22.08" N LONGITUD: 90°32'38.15" O	LC-05-DMP-2020	LC-05-DMP-2020	252377	11952016	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	10-Feb-21	29,139	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZALEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA SUSTRACCION DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
3	CONSTRUCCION POZOS/ COLONIA LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	COLONIA MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°50'32.7" N LONGITUD: 90°34'03.1" O	LC-06-DMP-2020	LC-06-DMP-2020	253181	11967336	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	10-Feb-21	3,184	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZALEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA SUSTRACCION DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
4	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPONERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°51'23.69" N LONGITUD: 90°32'38.15" O	COF-06-DMP-2020	COF-06-DMP-2020	253858	12269446	Q594,217.17	Q594,217.17	FONDOS MUNICIPALES	21-Feb-21	28,156	100.00	CONSTRUCTORA BALIA VERACRUZENSE	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE MAMPONERIA REFORMADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE LUEGO DE ALCANZAR EL VOLUMEN REQUERIDO SEBA DISTRIBUIDA A LOS POBLADOS CERCANOS CON MAYOR DEMANDA

# Municipalidad de San Miguel Petapa

## Departamento de Guatemala



**MUNI  
PETAPA**  
Trabajando por un municipio moderno

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SWIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE ERECUCIÓN (HASTA)	BEREFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/01/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
5	CONSTRUCCION POZOS) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14º59'41.00"N LONGITUD: 90º53'38.72"O	UC-08-DMP-2020	UC-08-DMP-2020	253088	12644457	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	14-abr-21	2,190	96.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA SUSTRACION DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.
6	CONSTRUCCION POZOS) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14º59'22.00"N LONGITUD: 90º53'45.41"O	UC-09-DMP-2020	UC-09-DMP-2020	252183	12644465	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	14-abr-21	1,190	96.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA EXTRACCION DE AGUA CON EL FIN DE ABASTECER DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.
7	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14º59'15.30"N LONGITUD: 90º53'21.17"O	UC-11-DMP-2020	UC-11-DMP-2020	252672	12647756	Q4,499,975.00	Q4,499,975.00	FONDOS MUNICIPALES	25-abr-21	5,454	96.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO.
8	CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14º53'54.79"N LONGITUD: 90º53'1.40"O	UC-12-DMP-2020	UC-12-DMP-2020	253885	12647772	Q1,999,975.00	Q1,999,975.00	FONDOS MUNICIPALES	26-mar-21	20,599	96.50	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN CON TECHO CURVO QUE INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
9	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEES, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	CASCO CENTRAL ZONA 1 DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14º59'023.90"N LONGITUD: 90º53'36.45"O	UC-13-DMP-2020	UC-13-DMP-2020	257468	12647799	Q3,398,000.00	Q3,398,000.00	CODEDE	20-mar-21	720	98.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES BERGAINZA SANBOVAL	AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO BÁSICO MEDIANTE AULAS, MEDIANTE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO UTILIZANDO EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE MARMOS RIGIDOS (VIGAS, COLUMNAS Y LOSAS MACIZAS), TAMBIÉN CONTARÁ CON UN TECHO CURVO SOBRE LA CANCHA DEPORTIVA EXISTENTE.
10	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	18 CALLE 22-60 ZONA 7, PRADOS DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14º51'48.47"N LONGITUD: 90º53'1.40"O	UC-14-DMP-2020	UC-14-DMP-2020	257527	12647802	Q1,909,000.00	Q1,909,000.00	CODEDE	20-mar-21	1,251	61.50	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EMCASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGAINZA	MEJORAMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS EXISTENTES DE LÁMINAS Y PARALES DE MADERA, ASÍ COMO LA REMODELACIÓN DE LA FACHADA EXTERIOR Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN CANCHA DEPORTIVA.
11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14º51'21.93"N LONGITUD: 90º52'39.62"O	UC-15-DMP-2020	UC-15-DMP-2020	257557	12647810	Q2,080,000.00	Q2,080,000.00	CODEDE	19-ene-21	483	71.50	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EMCASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGAINZA	AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MEDIANTE LA INCORPORACION DE AULAS EN DOS NIVELES, MÓDULO DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y REINZAMAMIENTO EN GENERAL.

Nº.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION LICITACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	INGOS	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE Ejecución (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/07/2021	EMPRESA O ENTIDAD REGISTRADA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
12	CONSTRUCCION POZOS) RIBERA DEL RIO, ZONA 13 PETAPA, GUATEMALA	RIBERA DEL RIO, ZONA 13 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°38'22.64"N LONGITUD: 90°32'35.71"O	LC-16-DMP-2020	LC-16-DMP-2020	263229	12855997	Q. 1,598,734.00	Q. 1,598,734.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	1,574	85.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CACERES SANDOVAL	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
13	CONSTRUCCION POZOS) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°32'24.70"N LONGITUD: 90°33'20.98"O	LC-17-DMP-2021	LC-17-DMP-2021	263230	12859480	Q. 1,998,917.00	Q. 1,998,917.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,635	5.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CACERES BERGANTZA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
14	CONSTRUCCION POZOS) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 4 Y 5 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'57.85"N LONGITUD: 90°31'26.92"O	LC-18-DMP-2022	LC-18-DMP-2022	263232	12859419	Q. 1,998,909.00	Q. 1,998,909.00	FONDOS MUNICIPALES	02-abr-21	20,625	5.00	CARGO DE DISEÑO DISEÑO	CARLOS RAÚL MUNOZ GARCÍA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
15	CONSTRUCCION POZOS) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'58.16"N LONGITUD: 90°31'26.92"O	LC-19-DMP-2023	LC-19-DMP-2023	263233	12859427	Q. 1,998,694.00	Q. 1,998,694.00	FONDOS MUNICIPALES	03-abr-21	20,625	58.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CACERES BERGANTZA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
16	CONSTRUCCION POZOS) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 9 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'53.78"N LONGITUD: 90°31'26.92"O	LC-20-DMP-2026	LC-20-DMP-2026	263938	12859435	Q. 1,997,550.00	Q. 1,997,550.00	FONDOS MUNICIPALES	07-abr-21	20,625	5.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CACERES SANDOVAL	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
17	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'11.19"N LONGITUD: 90°33'33.87"O	LC-31-DMP-2020	LC-31-DMP-2020	252870	12859443	Q. 4,985,750.00	Q. 4,985,750.00	FONDOS MUNICIPALES	29-sep-21	586	68.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA DZUJERDO	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, DONDE SE REALIZARÁN MEJORAS EN EL ÁREA DE CANCHAS, MEJORAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL Y DE LA PACHAÑA PRINCIPAL.