



**ANEXO 18.1**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A. 3:30 horas  
TELÉFONO: 6662-1111  
DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA  
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)  
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2023

**LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN FEBRERO DE 2023**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIO S	AVANCE FÍSICO (%) AL 28/02/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA	6TA CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA	LIC-11-DMP-2022	LIC-11-DMP-2022	277284	16188721	Q6,464,000.00	Q6,464,000.00	CODEDE Y FONDOS MUNICIPALES	12-mar-23	1,200	96.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA. SE REALIZARÁ CORTE Y RELENOS PARA LOGRAR UNA SUBRASANTE REACONDICIONADA. SE COLOCARÁ 0.20 M DE ESPESOR DE BASE GRANULAR Y FINALMENTE COLOCAR LA CARPETA DE RODADURA DE 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO 4000 PSI.
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA	1A CALLE DE LA ZONA 2, 6A AVENIDA ZONA 2, 4 CALLE ZONA 1 Y 9A AVENIDA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LIC-13-DMP-2022	LIC-13-DMP-2022	288913	16466411	Q3,124,966.00	Q3,124,966.00	CODEDE	4-abr-23	15,000	53.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA. SE REALIZARÁ EL REACONDICIONAMIENTO DE LA PENDIENTE DE LAS TUBERÍA PARA REDIRIGIRLAS A UN PUNTO DE DISPOSICIÓN, EL CUAL SE CONECTARÁ A UN PUNTO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES. SE REALIZARÁN DESMOLUCIONES EN LOS PUNTO DE TUBERÍA, CORTE Y RELLENO, COMPACTACIÓN DE BASE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA.
3	CONSTRUCCIÓN (POZOS) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LIC-14-DMP-2022	LIC-14-DMP-2022	288877	16466500	Q3,752,500.00	Q3,752,500.00	CODEDE	9-abr-23	3,781	70.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 600 FT DE PROFUNDIDAD, CON INCAMBIO DE TUBERIAS DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Nº.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN OBRA	IDENTIFICACION CONTIENCIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOS	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIO S	AVANCE FÍSICO (%) AL 28/02/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
4	CONSTRUCCION POZOS) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LC-15-DMP-2022	LC-15-DMP-2022	280899	16466543	Q4,278,300.00	Q4,278,300.00	CODEDE	9-abr-23	4,128	63.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, CON DOS TANQUES ELEVADOS METALICOS DE 100 MTS CUBICOS DE CAPACIDAD; TENDRA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 3.4" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
5	CONSTRUCCION POZOS) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA	COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA	LC-16-DMP-2022	LC-16-DMP-2022	280902	16466616	Q3,582,000.00	Q3,582,000.00	CODEDE	9-abr-23	2,592	75.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, TENDRA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 3.4" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP, LA CUAL IMPULSARA EL AGUA POR MEDIO DE TUBERIA PVC Y HG HACIA UN TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 METROS CUBICOS DE CAPACIDAD. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
6	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	LC-18-DMP-2022	LC-18-DMP-2022	289017	16787137	Q7,627,576.00	Q7,627,576.00	CODEDE	14-abr-23	80,195	50.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO GONZÁLEZ IZQUIERDO	CONSIESTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRUJO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUNTE DE CONCRETO EN LA CALLE DEL BRUJO QUE CONDUCE AL PARQUE LA CERRA PARA MEJORAR EL ACCESO A LA ZONA EL CUAL AYUDARÁ A MEJORAR EL ACCESO VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL, MEJORADO EL FLUJO VEHICULAR Y REDUCIDO LA PROBABILIDAD DE ATASCOS.
7	MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LC-19-DMP-2022	LC-19-DMP-2022	283744	16814444	Q6,495,000.00	Q6,495,000.00	FONDOS MUNICIPALES	13-jul-23	24,317	35.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO GONZÁLEZ IZQUIERDO	CONSISTRÁ EN EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, EL CUAL TIENE UN ÁREA APROXIMADA DE 3,371. M2. EL PARQUE CONTARA CON DIVERSOS ESPACIOS DONDE ESTARÁ LA PLAZA GENERAL QUE ALBERGARA A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD MIENTRAS SE DESARROLLAN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN, ÁREAS VERDES, ÁREAS DE DESCANSO, ESPACIOS DE SOMBRAS EQUIPADOS CON MOBILIARIO URBANO, ÁREAS RECREATIVAS Y DE JUEGOS QUE ESTAYAN AL AIRE LIBRE, ACCESIBLES PARA TODA LA POBLACION.
8	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LC-20-DMP-2022	LC-20-DMP-2022	297885	16973763	Q19,346,000.00	Q19,346,000.00	FONDOS MUNICIPALES	6-jul-23	6,954	47.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUMERGIBLE, LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
9	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSE BETANCOURT, PETAPA, GUATEMALA	1RA. CALLE Y 3RA. AVENIDA ZONA 1, CASCO URBANO GUATEMALA	COT-07-DMP-2022	COT-07-DMP-2022	288744	17531993	Q899,800.00	Q899,800.00	FONDOS MUNICIPALES	4-mar-23	2,800	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSISTRÁ EN EL MEJORAMIENTO DEL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA ESCUELA PEDRO JOSE BETANCOURT, EN LA COMUNIDAD CASCO URBANO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.

Nº.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 28/02/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
10	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LIC-22-OMP-2022	LIC-22-OMP-2022	283746	17713862	Q24,724,840.00	Q24,724,840.00	FONDOS MUNICIPALES	6-mar-23	167,676	8.00	GRUPO BETA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA.	HERBERT ESTUARDO BUCARO MARROQUÍN	CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EL CUAL CONSISTIRA EN UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y QUE BRINDARA UN ACCESO DIRECTO HACIA LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PROMOVIENDO ASI EL DECONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA.