

ANEXO 18.1
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
 DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa
 HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A. 16:30 horas
 TELÉFONO: 6662-1111
 DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARÁ
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)
 PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
 CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DE 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN MAYO DE 2023

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACIÓN COTIZACIÓN / LICITACIÓN	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/05/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA. SE REALIZARÁ EL RECONDICIONAMIENTO DE LAS PENDIENTES DE LAS TUBERÍA PARA REDIRIGIRLAS A UN PUNTO DE DESFOGE, EL CUAL SE CONECTARÁ A UNA PTA. DE AGUAS RESIDUALES. SE REALIZARÁN DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE Y RELLENO, COMPACTACIÓN DE BASE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA.	1ª CALLE DE LA ZONA 2, 6A AVENIDA, ZONA 2, 0 CALLE ZONA 1 Y 9A AVENIDA, ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LC-13-DMP-2022	LC-13-DMP-2022	280913	16466411	Q3.124.966.00	Q3.124.966.00	CODEDE	4-ago-23	15.000	100.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	
2	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LC-14-DMP-2022	LC-14-DMP-2022	280877	16466500	Q2.753.500.00	Q2.753.500.00	CODEDE	6-may-23	3.781	98.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 800 FT DE PROFUNDIDAD, CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP. LA BOMBA CONTIENE SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
3	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LC-15-DMP-2022	LC-15-DMP-2022	280899	16466543	Q4.278.300.00	Q4.278.300.00	CODEDE	6-may-23	4.128	89.70	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1.000 FT DE PROFUNDIDAD, CON DOS TANQUES ELEVADOS METALICOS DE 100 MTS CUBICOS DE CAPACIDAD; TENDRÁ UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP. LA BOMBA CONTIENE SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SHIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIO S	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/05/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
4	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA	COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA	LC-16-DMP-2022	LC-16-DMP-2022	288982	16466616	Q3,562,000.00	Q3,562,000.00	CODEDE	6-nov-23	2,592	96.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, TENDRA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP, LA CUAL IMPULSARA EL AGUA POR MEDIO DE TUBERIA PVC Y HG HACIA UN TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 METROS CUBICOS DE CAPACIDAD. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRNICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
5	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	LC-18-DMP-2022	LC-18-DMP-2022	289017	16787137	Q7,627,576.00	Q7,627,576.00	CODEDE	14-dic-23	80,195	63.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSISTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRUJO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUENTE DE CONCRETO HACIA LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE LA CERRA LA CUAL AYUDARA A MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL, MEJORADO EL FLUJO VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE ATASCOS.
6	MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LC-19-DMP-2022	LC-19-DMP-2022	283744	16814444	Q6,495,000.00	Q6,495,000.00	FONDOS MUNICIPALES	13-jul-23	24,217	90.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSISTIRÁ EN EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, EL CUAL TIENE UN ÁREA APROXIMADA DE 3,371 M2. EL PARQUE CONTARA CON DIVERSOS ESPACIOS DONDE ESTARA LA PLAZA GENERAL QUE ALBERGARA A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD MIENTRAS SE DESARROLLAN EL PROCESO DE SOCIALIZACION, AREAS VERDES, AREAS DE DESCANSO, ESPACIOS DE SOMBRAS EQUIPADOS CON MUEBLES PARA REPOSAR, PLANTAS Y DE JUEGOS QUE ESTARAN AL AIRE LIBRE, ACCESIBLES PARA TODA LA POBLACION.
7	MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONIA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONIA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LC-20-DMP-2022	LC-20-DMP-2022	283785	16973763	Q19,346,000.00	Q19,346,000.00	FONDOS MUNICIPALES	6-jul-23	6,954	67.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUMERGIBLE. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRNICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
8	CONSTRUCCION PASO A DENSIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LC-22-DMP-2022	LC-22-DMP-2022	283746	17713862	Q24,724,840.00	Q24,724,840.00	FONDOS MUNICIPALES	29/10/2023	167,676	25.00	GRUPO BETA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA.	HERBERT ESTUARDO BUCARZO MARCOQUIN	CONSTRUCCION DE UN PASO A DENSIVEL EL CUAL CONSISTIRA EN UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y QUE BRINDARA UN ACCESO DIRECTO HACIA LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PROMOVIERO UN MEJORAMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA.
7	CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONIA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA	CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONIA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA	COT-04-DMP-2023	COT-04-DMP-2023	288945	19456656	Q499,940.00	Q499,940.00	FONDOS MUNICIPALES	30-jul-23	2,984	1.00	CONSTRUCTORA CONALCA	ANA SABEL CACERES SANDOVAL	CONSTRUCCION DE UN TANQUE METALICO ELEVADO EL CUAL MEJORARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN GRANJAS GERONIA PARTE BAJA, SAN MIGUEL PETAPA.