



**ANEXO 18.1**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A. 16:30 horas  
TELÉFONO: 6662-1111  
DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA  
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)  
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022  
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2022

**LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN NOVIEMBRE 2022**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 30/11/2022	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA	6TA CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA	LIC-11-DMP-2022	LIC-11-DMP-2022	277284	16188721	Q6,464,000.00	Q6,464,000.00	FONDOS MUNICIPALES	16-feb-23	1,200	90.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA, SE REALIZARÁ CORTES Y RELLENOS PARA LOGRAR UNA SUBRASANTE REACONDICIONADA, SE COLOCARÁ 0.20 M DE ESPESOR DE BASE GRANULAR Y FINALMENTE COLOCAR LA CARPETA DE RODADURA DE 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO 4000 PSI.
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA	1A CALLE DE LA ZONA 2, 6A AVENIDA ZONA 2, 0 CALLE ZONA 1 Y 9A AVENIDA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LIC-13-DMP-2022	LIC-13-DMP-2022	280913	16466411	Q3,124,966.00	Q3,124,966.00	FONDOS MUNICIPALES	4-ago-23	15,000	50.13	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALGANDRO OCHOA IZQUIERDO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA, SE REALIZARÁ EL RECONOCIMIENTO DE LAS PENDIENTES DE LAS TUBERÍAS PARA LAS TUBERÍAS A UN PUNTO DE DISEÑO, EL CUAL SE CONJUGARÁ A UNA PTA DE AGUAS RESIDUALES, SE REALIZARÁN DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE Y RELLENO, COMPACTACIÓN DE BASE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA.
3	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LIC-14-DMP-2022	LIC-14-DMP-2022	280977	16466500	Q2,752,500.00	Q2,752,500.00	FONDOS MUNICIPALES	9-abr-23	3,781	65.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 800 FT DE PROFUNDIDAD, CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP, LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

# Municipalidad de San Miguel Petapa

## Departamento de Guatemala



**MUNI  
PETAPA**  
Trabajando por un municipio moderno

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 30/11/2022	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
4	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS 1 PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LIC-15-DMP-2022	LIC-15-DMP-2022	280899	16466543	Q4,278,300.00	Q4,278,300.00	FONDOS MUNICIPALES	9-abr-23	4,128	45.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, CON DOS TANQUES ELEVADOS METALICOS DE 100 MTS CUBICOS DE CAPACIDAD; TENDRA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
5	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA	COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA	LIC-16-DMP-2022	LIC-16-DMP-2022	280902	16466616	Q3,562,000.00	Q3,562,000.00	FONDOS MUNICIPALES	9-abr-23	2,592	62.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, TENDRA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA CUAL IMPULSARA EL AGUA POR MEDIO DE TUBERIA PVC Y HG HACIA UN TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 METROS CUBICOS DE CAPACIDAD. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
6	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA LAS MARGARITAS VILLA HERMOSA 2, PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA LAS MARGARITAS VILLA HERMOSA 2, PETAPA, GUATEMALA	LIC-17-DMP-2022	LIC-17-DMP-2022	280900	16886055	Q1,171,800.00	Q1,171,800.00	FONDOS MUNICIPALES	31-dic-22	356	70.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE MAMPUESTA REFORZADA O CONFINADA CON SU RESPECTIVA CUBIERTA E INSTALACIONES PARA UNA ADECUADA FORMACION ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES, CONTRIBUYENDO A MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, TAMBIEN SE PRETENDI MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE PERMITA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
7	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	LIC-18-DMP-2022	LIC-18-DMP-2022	289017	16787137	Q7,627,576.00	Q7,627,576.00	FONDOS MUNICIPALES	14-abr-23	80,195	30.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSISTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRUJO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUENTE DE CONCRETO HACIA LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE LA CERRA. ESTO PERMITIRA CREAR UN NUEVO ACCESO EL CUAL AYUDARA A MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL MEJORADO EL FLUJO VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE ATASCOS.
8	MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LIC-19-DMP-2022	LIC-19-DMP-2022	283744	16614444	Q6,495,000.00	Q6,495,000.00	FONDOS MUNICIPALES	13-jul-23	24,937	26.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSTRUIRÁ EN EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, EL CUAL TIENE UN ÁREA DE 10,000 M <sup>2</sup> APROX. EL PARQUE CONTARA CON DIVERSOS ESPACIOS DONDE ESTARÁ LA PLAZA GENERAL QUE ALBERGARÁ A LOS VEEDROS DE LA COMUNIDAD MIENTRAS SE DESARROLLAN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN, ÁREAS VERDES, ÁREAS DE DESCANSO, ESPACIOS DE SOMBRAS EQUIPADOS CON MOBILIARIO URBANO, ÁREAS RECREATIVAS Y DE JUEGOS QUE ESTARÁN AL AIRE LIBRE, ACCESIBLES PARA TODA LA POBLACIÓN.
9	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONIA PARTE BAJA ZONA 8 Y FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONIA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LIC-20-DMP-2022	LIC-20-DMP-2022	297885	16973763	Q19,366,000.00	Q19,366,000.00	FONDOS MUNICIPALES	6-jul-23	6,954	24.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUMERGIBLE. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

# Municipalidad de San Miguel Petapa

## Departamento de Guatemala



Nº.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	ING	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 30/11/2022	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
10	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSE BETANCOURT, PETAPA, GUATEMALA	1BA. CALLE Y 1BA. AVENIDA ZONA 1, CASCO URBANO	COT-07-DMP-2022	COT-07-DMP-2022	288744	17531993	Q899,800.00	Q899,800.00	FONDOS MUNICIPALES	4-mar-23	2,200	11.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSISTIRÁ EN EL MEJORAMIENTO DEL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA ESCUELA PEDRO JOSE BETANCOURT, EN LA CONSTRUCCION DE UN TECHO CURVO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.
11	CONSTRUCCION POZOS(5) ZONA 1, CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA	1BA. CALLE Y 1BA. AVENIDA ZONA 1, CASCO URBANO	LIC-21-DMP-2022	LIC-21-DMP-2022	297885	17532108	Q4,999,900.00	Q4,999,900.00	FONDOS MUNICIPALES	14-feb-23	13,340	47.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 940 FT DE PROFUNDIDAD, TENDRÁ UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO Y UN TUBO SUMERGIBLE DE 100 HR. LA CUAL INYECTARÁ EL AGUA POR MEDIO DE TUBERIA PVC Y H8. LA BOMBA CONTARÁ CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
12	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LIC-22-DMP-2022	LIC-22-DMP-2022	283746	17713862	Q24,724,840.00	Q24,724,840.00	FONDOS MUNICIPALES	6-mar-23	187,876	5.00	GRUPO BETA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA.	HERBERT ESTUARDO BUCARO MARROQUÍN	CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EL CUAL CONSISTIRÁ EN UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y QUE BRINDARÁ UN ACCESO DIRECTO A LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PROMOVIENDO ASI EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA.