

ANEXO 18.1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
 DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa
 HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A. 16:30 horas
 TELÉFONO: 6662-1111

DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)
 PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
 CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN ENERO DE 2023

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIO \$	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/01/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA	6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA	LC-11-DMP-2022	LC-11-DMP-2022	277284	16188721	Q6,464,000.00	Q6,464,000.00	CODEDE Y FONDOS MUNICIPALES	12-mar-23	1,200	92.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA, SE REALIZARA CORTE Y RELLENOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON UN ESPESOR DE BASE GRANULAR Y FINA DE 10.20 M DE ESPESOR, COLOCAR LA CARPETA DE BORDADURA DE 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO 4000 PSI.
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA	1A CALLE DE LA ZONA 2, 6A AVENIDA ZONA 2, 0 CALLE ZONA 1 Y 9A AVENIDA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LC-13-DMP-2022	LC-13-DMP-2022	280913	16466411	Q3,124,966.00	Q3,124,966.00	CODEDE	4-ago-23	15,000	51.00	ECELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA, SE REALIZARA EL RECONDICIONAMIENTO DE LAS PENDIENTES DE LAS TUBERIAS PARA REDIRIGIRLAS A UN PUNTO DE DESFOGE. EL CUAL SE CONECTARA A UNA PTA DE AGUAS RESIDUALES. SE REALIZARAN REPARACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE Y RELLENO, COMPACTACION DE BASE Y COLOCACION DE TUBERIA.
3	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LC-14-DMP-2022	LC-14-DMP-2022	280877	16466500	Q2,752,500.00	Q2,752,500.00	CODEDE	9-feb-23	3,781	68.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 800 FT DE PROFUNDIDAD Y 30 CM DE DIAMETRO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y 30 CM DE DIAMETRO DE 50 HP. LA BOMBA CONTARA CON UN MOTOR Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SHIP	NOS	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIO S	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/01/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
4	CONSTRUCCION POZOS] SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LC-15-DMP-2022	LC-15-DMP-2022	280899	16466543	Q4,279,300.00	Q4,279,300.00	CODEDE	9-abr-23	4,128	48.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, CON DOS TANQUES ELEVADOS METALICOS DE 100 MTS CUBICOS DE CAPACIDAD; TUBERIA DE 12" EN EL ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" EN EL ENCAMISADO DE TUBERIA DE 12" EN EL ENCAMISADO DE 10" HP. LA BOMBA CONTIENE UN EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
5	CONSTRUCCION POZOS] COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA	COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA	LC-16-DMP-2022	LC-16-DMP-2022	289802	16466516	Q3,562,000.00	Q3,562,000.00	CODEDE	9-abr-23	2,592	48.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, TUBERIA EN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" EN EL ENCAMISADO DE 10" HP. LA CUAL IMPULSARA UN FLOJO POR MEDIO DE TUBERIA PVC Y HS HACIA UN TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 METROS CUBICOS DE CAPACIDAD. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
6	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERBA PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERBA PETAPA, GUATEMALA	LC-18-DMP-2022	LC-18-DMP-2022	288017	16787137	Q7,627,576.00	Q7,627,576.00	CODEDE	14-abr-23	80,195	46.59	ECELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA REQUIERO	CONSISTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRIBUO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUNTE DE CONCRETO HACIA LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE LA CERBA. ESTO PERMITIRA CREAR UN NUEVO ACCESO EL CUAL AYUDARA A MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL. MEJORADO EL FLUJO VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE ATASCOS.
7	MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LC-19-DMP-2022	LC-19-DMP-2022	283744	16814444	Q6,495,000.00	Q6,495,000.00	FONDOS MUNICIPALES	13-jul-23	24,917	28.00	ECELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA REQUIERO	CONSISTIRÁ EN EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, EL CUAL TIENE UN AREA APROXIMADA DE 3,371 M2. EL PARQUE CONTARA CON DIVERSOS ESPACIOS ALBERGUES Y UN PABILLO PARA LA PLAZA GENERAL QUE MIENTRAS SE DESARROLLO EN LA COMUNIDAD SOCIALIZACION, ÁREAS VERDES, PUNTO DE DESCANSO, ESPACIOS DE SOMBRAS EQUIPADAS Y CON MOBILIARIO URBANO. ÁREAS RECREATIVAS Y DE JUEGOS QUE ESTARÁN AL AIRE LIBRE, ACCESIBLES PARA TODA LA POBLACION.
8	MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONIA PARTE BABA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONIA PARTE BABA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LC-30-DMP-2022	LC-30-DMP-2022	297885	16973783	Q19,366,000.00	Q19,366,000.00	FONDOS MUNICIPALES	6-jul-23	6,954	42.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUMERGIBLE. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
9	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSE BETANCOURT, PETAPA, GUATEMALA	10A, CALLE Y 100A, AVENIDA ZONA 1, CASCO URBANO GUATEMALA	COT-07-DMP-2022	COT-07-DMP-2022	288744	17531993	Q899,800.00	Q899,800.00	FONDOS MUNICIPALES	4-mar-23	2,800	97.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSISTIRÁ EN EL MEJORAMIENTO DEL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA ESCUELA PEDRO JOSE BETANCOURT. EN LA CONSTRUCCION DE UN TECHO CURVO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.

Municipalidad de San Miguel Petapa

Departamento de Guatemala



No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIO \$	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/01/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
10	CONSTRUCCION POZOS(S) ZONA 1, CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA	18A, CALLE Y 18A, AVENIDA ZONA 1, CASCO URBANO	LC-21-DMP-2022	LC-21-DMP-2022	297885	17532108	Q4,999,900.00	Q4,999,900.00	CODEE	14-feb-23	13,340	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 840 FT DE PROFUNDIDAD, TENDRA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 16" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP, LA CUAL IMPULSARA EL AGUA POR MEDIO DE TUBERIA PVCY HG. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
11	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LC-22-DMP-2022	LC-22-DMP-2022	283746	17713662	Q24,724,840.00	Q24,724,840.00	FONDOS MUNICIPALES	6-may-23	167,676	6.00	GRUPO BETA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA.	HERBERT ESTUARDO BUCARO MARROQUÍN	CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EL CUAL CONSISTIRA EN UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y QUE BRINDARA UN ACCESO DIRECTO HACIA LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PROMOVRIENDO ASI EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA.