



ANEXO 18.1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas
TELÉFONO: 6662-1111
DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN NOVIEMBRE DE 2023

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 30/11/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LIC-15-DMP-2022	LIC-15-DMP-2022	280899	16466543	Q4,278,300.00	Q4,278,300.00	CODEDE	6-nov-23	4,128	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, CON DOS TANQUES ELEVADOS METALICOS DE 100 MTS CUBICOS DE CAPACIDAD; TENDRA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
2	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	LIC-18-DMP-2022	LIC-18-DMP-2022	289017	16787137	Q7,627,575.00	Q7,627,576.00	CODEDE	11-nov-23	80,195	63.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSISTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRUIJO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUEBTE DE CONCRETO HACIA LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE LA CERRA. ESTO PERMITIRA CREAR UN NUEVO ACCESO EL CUAL AYUDARA A MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL MEJORADO EL FLUIJO VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE ATASCOS.
3	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LIC-20-DMP-2022	LIC-20-DMP-2022	297885	16973763	Q19,366,000.00	Q19,366,000.00	FONDOS MUNICIPALES	2-feb-24	6,954	87.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUMERGIBLE. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.



No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 30/11/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
4	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LIC-22-DMP-2022	LIC-22-DMP-2022	283746	17713862	Q24,724,840.00	Q24,724,840.00	FONDOS MUNICIPALES	29-oct-23	167,676	75.00	GRUPO BETA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA.	HERBERT ESTUARDO BUCARO MARROQUÍN	CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EL CUAL CONSISTIRA EN UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y QUE BRINDARA UN ACCESO DIRECTO HACIA LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PROMOVRIENDO ASI EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA.
5	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA	VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA	LIC-04-DMP-2023	LIC-04-DMP-2023	296897	19103158	Q1,951,900.00	Q1,951,900.00	CODEDE	25-nov-23	2,408	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 600 FT DE PROFUNDIDAD, CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y CON EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO POR UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP.
6	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA	LIC-05-DMP-2023	LIC-05-DMP-2023	298924	19103239	Q2,950,350.00	Q2,950,350.00	CODEDE	25-nov-23	3,904	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y CON EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO POR UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP.