

ANEXO 18.1
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
 DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa
 HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A. 16:30 horas
 TELÉFONO: 6662-1111
 DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)
 PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2023

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACIÓN COTIZACIÓN / LICITACIÓN	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIO \$	AVANCE FÍSICO (%) AL 30/09/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LC-15-DMP-2022	LC-15-DMP-2022	280899	16466543	Q4,276,300.00	Q4,276,300.00	CODEDE	6-nov-23	4,128	95.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1.000 FT DE DIAMETRO CON DOS TANQUES ELEVADOS METALICOS DE 100 MTS CUBICOS DE CAPACIDAD; TENDRA UN ENCAMBADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
2	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERBA PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERBA PETAPA, GUATEMALA	LC-18-DMP-2022	LC-18-DMP-2022	289017	16787137	Q7,627,576.00	Q7,627,576.00	CODEDE	11-nov-23	80,195	61.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSITE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRUJO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUENTE DE CONCRETO HACIA LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE LA CERBA. ESTO PERMITIRIA CREAR UN NUEVO ACCESO EL CUAL AYUDARIA A MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR QUE DE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL, MEDIANTE EL FLUJO VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE ATROSCOS.
3	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 9A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 9A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LC-20-DMP-2022	LC-20-DMP-2022	297885	18973763	Q19,346,000.00	Q19,346,000.00	FONDOS MUNICIPALES	2-feb-24	6,954	74.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO CON ENCAMBADO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUMERGIBLE. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
4	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LC-22-DMP-2022	LC-22-DMP-2022	283746	17713462	Q24,724,940.00	Q24,724,940.00	FONDOS MUNICIPALES	29-oct-23	167,676	75.00	GRUPO BETA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA,	HERBERT ESTUARDO BUCHARO MARROQUÍN	CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EL CUAL CONSISTIRA EN UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y QUE PERMITIRA UN ACCESO DIRECTO HACIA LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PROMOVRIENDO ASI EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA.
5	CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANIAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA	GRANIAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA	COT-04-DMP-2023	COT-04-DMP-2023	289845	19456956	Q499,940.00	Q499,940.00	FONDOS MUNICIPALES	23-oct-23	2,994	72.00	CONSTRUCTORA CONALCA	ANA SABEL CACERES SANDOVAL	CONSTRUCCION DE UN TANQUE METALICO ELEVADO EL CUAL MEJORARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN GRANIAS GERONA PARTE BAJA, SAN MIGUEL PETAPA.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIO \$	AVANCE FÍSICO (%) AL 30/09/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
6	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA	VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA	LC-04-DMP-2023	LC-04-DMP-2023	296897	19103158	Q1,951,900.00	Q1,951,900.00	CODEDE	25-nov-23	2,408	75.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 600 FT DE PROFUNDIDAD, CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y CON EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO POR UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP.
7	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA	LC-05-DMP-2023	LC-05-DMP-2023	296924	19105239	Q2,950,350.00	Q2,950,350.00	CODEDE	25-nov-23	3,504	82.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y CON EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO POR UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP.