

**ANEXO 18.1**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA  
DIRECCIÓN: 1ª calle, 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas  
TELÉFONO: 6662-1111  
DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA  
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)  
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022  
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DE 2022

**LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN OCTUBRE 2022**

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | UBICACIÓN EXACTA   | IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION | CONTRATO        | SNIP   | NOG      | MONTO CONTRACTUAL | COSTO TOTAL   | FUENTE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION (HASTA) | BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO (%) AL 31/10/2022 | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA                                   | RESPONSABLE                             | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO  |
|-----|--|--|--|-----------------|--------|----------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---|---|--|
| 1   | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA  | 6TA CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA   | LIC-11-OMP-2022                        | LIC-11-DMP-2022 | 277284 | 16188721 | Q6,464,000.00     | Q6,464,000.00 | FONDOS MUNICIPALES    | 16-feb-23                   | 1,200         | 87.00                           | DESARROLLOS CIVILES   | ROBERTO WAGNER ALIANDRO GONZÁLEZ DONADO | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA, SE REALIZARA CORTES Y RELENOS PARA LOGRAR UNA SUBRASANTE REACCIÓN AL SECCIONAR 0.20 M DE ESPESOR DE BASE Y COLOCAR UN REJILLA EN LA CARRETA DE BORDA DE 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO 4000 PSL.       |
| 2   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PARA LA PUNTA DE LAS TUBERIAS PARA REDIRIGIRLAS A UN PUNTO DE DESFOGE, EL CUAL SE CONECTARA A UNA PTA DE AGUAS RESIDUALES, SE REALIZARA DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE Y RELLENO, COMPACTACION DE BASE Y COLOCACION DE TUBERIA. | 1A CALLE DE LA ZONA 2, 6A AVENIDA ZONA 2, 0 CALLE ZONA 1 Y 5A AVENIDA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA | LIC-13-DMP-2022                        | LIC-13-OMP-2022 | 289913 | 16466411 | Q3,124,966.00     | Q3,124,966.00 | FONDOS MUNICIPALES    | 4-ago-23                    | 15,000        | 47.00                           | EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA | WAGNER ALIANDRO OCHOA IZQUIERDO         | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PARA LA PUNTA DE LAS TUBERIAS PARA REDIRIGIRLAS A UN PUNTO DE DESFOGE, EL CUAL SE CONECTARA A UNA PTA DE AGUAS RESIDUALES, SE REALIZARA DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE Y RELLENO, COMPACTACION DE BASE Y COLOCACION DE TUBERIA. |
| 3   | CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA  | SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA   | LIC-14-OMP-2022                        | LIC-14-DMP-2022 | 289877 | 16466500 | Q2,752,500.00     | Q2,752,500.00 | FONDOS MUNICIPALES    | 9-abr-23                    | 3,781         | 63.00                           | DESARROLLOS CIVILES   | ROBERTO WAGNER ALIANDRO GONZÁLEZ DONADO | CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 800 FT DE PROFUNDIDAD, CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP, LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.  |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | UBICACIÓN EXACTA   | IDENTIFICACION<br>COTIZACIÓN /<br>LICITACION | CONTRATO        | SNIP   | NOG      | MONTO CONTRACTUAL | COSTO<br>TOTAL | FUENTE<br>FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE<br>EJECUCIÓN<br>(HASTA) | BENEFICIARIO<br>\$ | AVANCE FÍSICO<br>(%)<br>AL<br>31/10/2022 | EMPRESA O ENTIDAD<br>EJECUTORA   | RESPONSABLE                               | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO  |
|-----|---|--|--|-----------------|--------|----------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|---|--|
| 4   | CONSTRUCCIÓN POZOS(1)<br>SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA<br>1. PETAPA, GUATEMALA                            | SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1,<br>ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA,<br>GUATEMALA                        | LIC-15-DMP-2022                              | LIC-15-DMP-2022 | 280899 | 16466543 | Q4,278,300.00     | Q4,278,300.00  | FONDOS<br>MUNICIPALES    | 9-abr-23                          | 4,128              | 40.00                                    | DESARROLLOS CIVILES  | ROBERTO<br>MARIO<br>GONZÁLEZ<br>DONADO    | CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT<br>DE PROFUNDIDAD, CON DOS TANQUES ELEVADOS<br>METALICOS DE 100 MTS CUBICOS DE CAPACIDAD;<br>TENDRIA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO<br>DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA<br>BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA<br>ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.   |
| 5   | CONSTRUCCION POZOS(1)<br>COLONIA LOS ALAMOS<br>PETAPA, GUATEMALA                                      | COLONIA LOS ALAMOS PETAPA,<br>GUATEMALA  | LIC-16-DMP-2022                              | LIC-16-DMP-2022 | 280902 | 16466616 | Q3,562,000.00     | Q3,562,000.00  | FONDOS<br>MUNICIPALES    | 9-abr-23                          | 2,592              | 60.00                                    | DESARROLLOS CIVILES  | ROBERTO<br>MARIO<br>GONZÁLEZ<br>DONADO    | CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT<br>DE PROFUNDIDAD, TENDRA UN ENCAMISADO DE<br>TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE<br>DE 50 HP, LA CUAL IMPULSARA EL AGUA POR<br>MEDIO DE TUBERIA PVC Y HG HACIA UN TANQUE<br>ELEVADO METALICO DE 100 METROS CUBICOS DE<br>CAPACIDAD. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO<br>Y SISTEMA ELECTRICO; TAMBIEN OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS.   |
| 6   | MEJORAMIENTO ESCUELA<br>PRIMARIA LAS MARGARITAS<br>VILLA HERMOSA 2, PETAPA,<br>GUATEMALA              | MEJORAMIENTO ESCUELA<br>PRIMARIA LAS MARGARITAS<br>VILLA HERMOSA 2, PETAPA,<br>GUATEMALA       | LIC-17-DMP-2022                              | LIC-17-DMP-2022 | 288900 | 16686055 | Q1,171,800.00     | Q1,171,800.00  | FONDOS<br>MUNICIPALES    | 31-abr-22                         | 356                | 30.00                                    | DESARROLLOS CIVILES  | ROBERTO<br>MARIO<br>GONZÁLEZ<br>DONADO    | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION<br>DE DOS ALIJAS DE MAMPOSTERIA REFORZADA O<br>CONFINADA CON SU RESPECTIVA CUBIERTA E<br>INSTALACIONES PARA UNA ADECUADA<br>FORMACION ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES,<br>CONTRIBUYENDO A MEJORAR EL SISTEMA<br>EDUCATIVO DEL SECTOR Y DEL MUNICIPIO;<br>TAMBIÉN, SE PRETENDE MEJORAR LAS<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE PERMITA<br>REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y<br>RECREATIVAS.                      |
| 7   | MEJORAMIENTO CALLE DEL<br>CENINTERO CASCO URBANO<br>URBANO HACIA PARQUE LA<br>CERRA PETAPA, GUATEMALA | MEJORAMIENTO CALLE DEL<br>CENINTERO CASCO URBANO<br>HACIA PARQUE LA CERRA<br>PETAPA, GUATEMALA | LIC-18-DMP-2022                              | LIC-18-DMP-2022 | 289017 | 16787137 | Q7,637,575.00     | Q7,637,576.00  | FONDOS<br>MUNICIPALES    | 14-abr-23                         | 80,195             | 26.00                                    | EXCELENCIA EN<br>MULTISERVICIOS EN<br>OUTSOURCING,<br>SOCIEDAD ANONIMA | WAGNER<br>ALEJANDRO<br>OCHOA<br>IZQUIERDO | CONSISTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA<br>COMO CALLE DEL BRUJO Y LA CALLE QUE CONDUCE<br>HACIA EL CENTRO CASCO URBANO DE PETAPA<br>CONECTADA MEDIANTE UN PUENTE DE ACERO<br>HACIA LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE LA<br>CERRA. ESTO PERMITIRÁ CREAR UN NUEVO ACCESO<br>EL CUAL AYUDARÁ A MEJORAR EL TRÁNSITO<br>VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL<br>RECORRIDO ACTUAL MEJORADO EL FLUJO<br>VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE<br>ATASCOS. |

# Municipalidad de San Miguel Petapa

## Departamento de Guatemala



**MUNI  
PETAPA**  
Trabajando por un municipio moderno

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | UBICACIÓN EXACTA  | IDENTIFICACION / COTIZACIÓN / LICITACION | CONTRATO        | SNIP   | NOG      | MONTO CONTRACTUAL | COSTO TOTAL    | FUENTE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION (HASTA) | BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO (%) AL 31/10/2022 | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA                                   | RESPONSABLE                    | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO  |
|-----|---|---|--|-----------------|--------|----------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 8   | MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA                                     | PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA  | LIC-19-DMP-2022                          | LIC-19-DMP-2022 | 283744 | 16814444 | Q5,495,000.00     | Q6,495,001.00  | FONDOS MUNICIPALES    | 13-jul-23                   | 24,917        | 16.00                           | EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA | WAGNER ALCAZAR OCHOA IZQUIERDO | CONSISTIRÁ EN EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, EL CUAL TIENE UN ÁREA APROXIMADA DE 3,371 M2. EL PARQUE CONTARÁ CON DIVERSOS ESPACIOS DONDE ESTARÁ LA PLAZA GENERAL QUE ALBERGARA A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD MIENTRAS SE DESARROLLAN EL PROCESO DE SOCIALIZACION, ÁREAS VERDES, ÁREAS DE DESCANSO, ESPACIOS DE SONBRAS EQUIPADOS CON MEJORADO URBANO, ÁREAS RECREATIVAS Y ACCESIBLES PARA TODA LA POBLACION. |
| 9   | MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA | MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA | LIC-20-DMP-2022                          | LIC-20-DMP-2022 | 297885 | 16973763 | Q19,366,000.00    | Q19,366,000.00 | FONDOS MUNICIPALES    | 6-jul-23                    | 6,954         | 14.00                           | DESARROLLOS CIVILES   | ROBERTO MARIO GONZALEZ DONADO  | CONSTRUCCION DE POZO MECANICO CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUMERGIBLE. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.  |
| 10  | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSE BETANCOURT, PETAPA, GUATEMALA                        | 3RA. CALLE Y 1DA. AVENIDA ZONA 1, CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA                              | COT-07-DMP-2022                          | COT-07-DMP-2022 | 288744 | 17531993 | Q899,800.00       | Q899,800.00    | FONDOS MUNICIPALES    | 4-mar-23                    | 2,800         | 5.00                            | DESARROLLOS CIVILES   | ROBERTO MARIO GONZALEZ DONADO  | CONSISTIRÁ EN EL MEJORAMIENTO DEL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSE BETANCOURT, EN LA CONSTRUCCION DE UN TACHO CLORO, EN LAS INSTALACIONES DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.   |
| 11  | CONSTRUCCION POZOS(5) ZONA 1, CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA                                  | ZONA 1, CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA  | LIC-21-DMP-2022                          | LIC-21-DMP-2022 | 297885 | 17532108 | Q4,999,900.00     | Q4,999,900.00  | FONDOS MUNICIPALES    | 14-feb-23                   | 13,340        | 3.00                            | DESARROLLOS CIVILES   | ROBERTO MARIO GONZALEZ DONADO  | CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 940 FT DE PROFUNDIDAD, TENDRA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 16" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP. LA CUAL IMPULSARA EL AGUA POR MEDIO DE TUBERIA PVC Y HG. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.  |