

ANEXO 18.1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA

DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa

HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas

TELÉFONO: 6662-1111

DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)

PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2024

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN ENERO DE 2024

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION | CONTRATO | SNIP | NOG | MONTO CONTRACTUAL | COSTO TOTAL | FUENTE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA) | BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO (%) AL 31/01/2024 | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO |
|-----|---|---|--|-----------------|--------|----------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 1 | MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA | MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA | LIC-18-DMP-2022 | LIC-18-DMP-2022 | 289017 | 16787137 | Q7,627,575.00 | Q7,627,576.00 | FONDOS MUNICIPALES | 11-nov-23 | 80,195 | 63.00 | EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA | WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO | CONSISTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRUJO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUENTE DE CONCRETO HACIA LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE LA CERRA. ESTO PERMITIRÁ CREAR UN NUEVO ACCESO EL CUAL AYUDARA A MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL MEJORADO EL FLUJO VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE ATASCOS. |
| 2 | MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA | MEJORAMIENTO CALLE GRANJAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA | LIC-20-DMP-2022 | LIC-20-DMP-2022 | 297885 | 16973763 | Q19,366,000.00 | Q19,366,000.00 | FONDOS MUNICIPALES | 2-feb-24 | 6,954 | 100.00 | DESARROLLOS CIVILES | ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO | CONSTRUCCION DE POZO MECANICO CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUMERGIBLE. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS. |
| 3 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA | COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA | LIC-22-DMP-2022 | LIC-22-DMP-2022 | 283746 | 17713862 | Q24,724,840.00 | Q24,724,840.00 | FONDOS MUNICIPALES | 29-oct-23 | 167,676 | 75.00 | GRUPO BETA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA. | HERBERT ESTUARDO BÚCARO MARROQUÍN | CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EL CUAL CONSISTIRA EN UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y QUE BRINDARA UN ACCESO DIRECTO HACIA LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PROMOVRIENDO ASÍ EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA. |