



ANEXO 18.1
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas
TELÉFONO: 6662-1111
DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2024

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN JULIO DE 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/07/2024	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	LIC-18-DMP-2022	LIC-18-DMP-2022	289017	16787137	Q7,627,575.00	Q7,627,576.00	FONDOS MUNICIPALES	22-jul-24	80,195	100.00 FASE LIQUIDACION	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSISTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRUJO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUENTE DE CONCRETO HACIA LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE LA CERRA. ESTO PERMITIRÁ CREAR UN NUEVO ACCESO EL CUAL AYUDARÁ A MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL MEJORADO EL FLUJO VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE ATASCOS.