



ANEXO 18.1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA

DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa

HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas

TELÉFONO: 6662-1111

DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)

PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DE 2024

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN MAYO DE 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/05/2024	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRA PETAPA, GUATEMALA	LIC-18-DMP-2022	LIC-18-DMP-2022	289017	16787137	Q7,627,575.00	Q7,627,576.00	FONDOS MUNICIPALES	22-Jul-24	80,195	87.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSISTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRUJO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUENTE DE CONCRETO HACIA LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE LA CERRA. ESTO PERMITIRÁ CREAR UN NUEVO ACCESO EL CUAL AYUDARA A MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL MEJORADO EL FLUJO VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE ATASCOS.